

к Паспорту доступности объекта и услуг № 58

Дата формирования «10» октября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ООШ № 1 имени М.А. Погодина

Е.В. Мишинская

«10» октября 2018 г.

Начальник управления образования администрации
ЗАТО Александровск

Г.Ю. Чебелева

2018 г.



СОГЛАСОВАНО

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 1 имени М.А. Погодина»

Наименование объекта и организации

184650, Мурманская область, г. Полярный, ул. Котельникова, д. 6

№.№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)		
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		(2 этап)		
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - Установить информацию об ОСИ на входе на территорию. - Установить информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи и сопровождения - Выполнение работ по ремонту покрытия на территории - Выполнение работ по тактильной маркировке пути движения к входу в здание	Все категории	До конца 2020		
		К, О-в, С-п, С-ч	До конца 2025 г.		
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации:				
3.2	По входу в здание				

3.2.1	Ремонтные работы: - Ремонт пандуса - Установить информацию об ОСИ с дублированием рельефными знаками - Выполнить контрастную маркировку крайних ступеней - Выполнить контрастную маркировку порогов входной двери и двери тамбура	К, О-н, С-п, С-ч	До конца 2020 г.		
	- Установить переговорное устройство (кнопку вызова персонала) перед крыльцом - Установить нормативные поручни на лестнице	Все категории	До конца 2020 г.		
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации:				
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: - Установить тактильные и контрастные направляющие и предупреждающие указатели - Разместить информацию о направлении пути движения к местам целевого назначения и туалетам	С-п, С-ч	До конца 2020 г.		
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - Приобретение лестничехода	К, О-н	До конца 2025		
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы: - Разместить информацию о направлении пути движения к местам целевого назначения и туалетам	Все категории	До конца 2020 г.		
	- Установить тактильные и контрастные направляющие и предупреждающие указатели	Все категории	До конца 2020 г.		
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации:				
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: - Обеспечить тактильной и цветовой информацией входы в помещение - установить выключатели на необходимую высоту	Все категории	До конца 2020 г.		
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации:				
3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов				
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность),	Все категории	До конца 2025 года		

	единства и непрерывности информации на всем объекте				
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	До конца 2025 г.		
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	До конца 2025 г.		
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	До конца 2025 г.		
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	Постоянно		
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(2 этап)		
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	(2 этап)		

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	До конца 2018 г. (1 этап)		
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	До конца 2018 г. (1 этап)		
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	До конца 2018 г. (1 этап)		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном	Все категории	До конца 2018 г. (1 этап)		

	стенде, в индивидуальных памятках)			
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	До конца 2018 г. (1 этап)	
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		ДА	Устав МБОУ ООШ № 1 имени М.А. Погодина, утверждённый приказом Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 14.10.2015 № 725 Приказы «Об индивидуальном обучении на дому»
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		ДА	Устав МБОУ ООШ № 1 имени М.А. Погодина, утверждённый приказом Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 14.10.2015 № 725
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	До конца 2018 г. (1 этап)	

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)
 ** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

Новгородская городская организация ООИ

Название организации

Иван Сергеев
 Фамилия, Имя, Отчество

8-911-325-70-62

Координаты для связи

Дата согласования « *12* » *сентября* 20*18* г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий